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國立臺灣大學校務發展規劃委員會 97 學年度第 5次會議紀錄 

開會時間：98 年 2月 18 日(星期三)下午 2時整 

開會地點：校總區第 2 行政大樓第 4會議室 

會議主持人：李校長嗣涔                          記錄：柯佳恩 
出席人員：李校長嗣涔、陳副校長泰然、包副校長宗和、湯副校長明哲、 

蔣教務長丙煌（兼共同教育中心主任）、馮學務長燕、洪總務長宏基、 

陳研發長基旺、葉院長國良、羅院長清華、趙院長永茂（邱榮舉 代）、 

楊院長泮池、葛院長煥彰、陳院長保基（陳尊賢 代）、江院長東亮、 

貝院長蘇章、蔡院長明誠、羅院長竹芳（莊榮輝 代）、郭主任瑞祥（楊華洲 代）、 

柯慶明教授、彭鏡禧教授、郭明良教授、盧國賢教授、吳文方教授、 

周元昉教授、徐源泰教授、陳尊賢教授、許博文教授、竇松林秘書、 

蔡介庭同學 

列席人員：廖主秘咸浩、林峰田教授、生化科技學系黃青真主任、吳孟鴻同學、 

校園規劃小組吳莉莉小姐、陳姵綸小姐、吳佳融小姐、保管組洪組長金枝、 

李股長錦鑾、營繕組羅股長健榮、江雅嵐小姐、賴永恩建築師、胡家綺小姐、 

大涵學乙設計工程公司莊學能建築師、宗邁建築師事務所張志群建築師、 

竹間建築師事務所簡學義建築師、黃聖傑建築師、 

觀樹教育基金會洪粹然執行長、敖芸蓓小姐 

請假人員：洪院長茂蔚、侯維恕教授、林萬億教授、陳鴻基教授、詹長權教授、 

王兆鵬教授、張文章教授 

應到委員：37 位    實到委員：30 位    請假委員：7位 

 

壹、確認上次會議紀錄(確認通過)  

 

貳、報告事項 

Ⅰ. 校園規劃小組工作報告：  

一、校園規劃小組委員會議紀要（98 年 1 月 21 日—98 年 2 月 18 日） 

本小組於 98 年 1 月 21 日至 98 年 2 月 18 日，共召開 1 次會議，報告

案 1 件、討論案 2件，通過 3 件。案件項目如下： 

（一）報告案 

校總區東北區發展計畫（校園規劃小組）⇒ 洽悉。 

（二）討論案 

1.社會科學院新建工程基本設計案(社會科學院） 

決議：(1)請建築師依據委員會議發言意見補充和回應立面設計、設備管

道、永久綠地和安全及維護管理等層面意見，補充修訂相關設

計圖樣及報告書，如期推動本案掛號外審時程。 

(2)請建築師根據道路噪音量測、建築風洞氣場試驗等科學數據，

作為相關防制與安全設施細部設計參考的基準。 

(3)提案單位與建築師承諾於 3週內製作校園公展的設計模型與相

關解說圖樣，公告周知基本設計與廣納全校教職員工生意見。 
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2.人文大樓規劃設計構想方案排序（文學院） 

決議：(1)替選方案排序會有切割和簡化設計問題的盲點，請提案單位和

建築師依據委員會議發言意見，如期推動本案提校發會進度，

報告階段性推動狀況與困難。 

(2)根據諸多專家委員會議意見的看法，請建築師啟動設計修正工

作，同時建議文學院內部溝通協商準備腹案，以因應日後外部

審查的不確定性風險與長期發展的解套方案。 

(3)建議總務長和文學院院長與相關同仁提校發會報告之前，向校

長報告本案最近推動發展情況，以掌握最新資訊和專業意見。 

 

(三)通過案件簡介 

1.社會科學院新建工程基本設計案 

本案前於 97 年 3 月 26 日提至 96 學年度第 8 次校園規劃小組委

員會討論，會議決議略以：「本案原則通過，惟若需縮減量體而需重

新提報規劃構想書；進入細部設計後，提案單位需製作模型並辦理公

展，採納全校師生意見，並請伊東先生就本案立面依委員意見思考改

善。」後於 97 年 5 月 7 日提至 96 學年度第 5 次校務發展規劃委員會

討論通過。本案現階段進行至建築立面討論階段，擬提送校內委員會

議討論審議。為把握社會科學院新建工程推動時程，本案於通過後擬

儘速提送市府都市設計審議委員會審議。 

本案於 98 年 2 月 11 日提至校園規劃小組委員會討論時，委員就

立面設計、設備管道、永久綠地和安全及維護管理等層面提供意見，

建議補充修訂相關設計圖樣及報告書，如期推動本案掛號外審時程。

並請建築師根據道路噪音量測、建築風洞氣場試驗等科學數據，作為

相關防制與安全設施細部設計參考的基準。另本案為本校備受矚目案

件，提案單位與建築師承諾於 3 週內製作校園公展的設計模型與相關

解說圖樣，公告周知基本設計與廣納全校教職員工生意見。 

 

2.人文大樓規劃設計構想方案排序 

本案辦理流程前經 97 年 12 月 10 日 97 學年度第 5 次校園規劃小

組委員會及 97 年 12 月 12 日 97 學年度第 3次校務發展規劃委員會討

論通過。提案單位與建築師續依流程辦理，並參酌委員建議就建築量

體配置的 3 個方案之 5 個面向作比較：校園整體架構及紋理、校門口

意象之重塑與衝擊、農陳館保留及利用之意義、人文大樓所表現的大

學精神、人文大樓與周邊 4個介面的關係：新生南路、椰林大道、校

史館及體育場。 

本案文學院續於 97 年 12 月 24 日提至 97 學年度第 6 次校園規劃

小組委員會議報告，聽取委員意見。接續辦理收集校內外師生人士意
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見，包括：E-mail 給文學院全體師生員工及農業陳列館同仁徵求意

見；刊登臺大校訊及文學院網頁公開訊息；97 年 12 月 19 日辦理全校

性公開說明會；98 年 1 月 5日邀集專家學者辦理人文大樓設計構想研

討會。98 年 1 月 5日文學院召開本案第 9 次籌建委員會，並就建築量

體配置的 3 個方案排出優先順序為：第 3 方案，第 2方案，第 1方案。 

本案於 98 年 2 月 11 日提至校園規劃小組委員會討論時，委員共

識認為替選方案排序會有切割和簡化設計問題的盲點，建請建築師根

據諸多專家委員會議意見的看法，啟動設計修正工作，同時建議文學

院內部溝通協商準備腹案，以因應日後外部審查的不確定性風險與長

期發展的解套方案。同時建議總務長和文學院院長與相關同仁提校發

會報告之前，向校長報告本案最近推動發展情況，以掌握最新資訊和

專業意見。本案請提案單位和建築師依據委員會議發言意見，如期推

動本案提校發會進度，報告階段性推動狀況與困難。 

 

二、2009 年國立臺灣大學校園規劃報告書(草案) 

（一）本校園規劃報告書完成於民國 72 年(初版)，嗣於民國 80、84、90 年

修訂，迄今又逾 7 年，此 7 年期間本校校務持續蓬勃發展，而校舍空

間需求與興建數量亦持續增加，加上都市發展、人本交通、文化資產

保存、綠地保持、公共藝術、節能、永續生態、性別平等、公眾參與

等進步規劃理念之追求，本校因應訂定相關規劃原則與辦法，作為執

行實質空間規劃之依循。故就近年發展變遷實況更新報告書內容外，

並嘗試酌修研擬未來發展之總體原則、前瞻構想等內容。並希望透過

徵詢全校師生及本校相關委員會意見，俾利凝聚校園規劃共識，作為

認識本校校園及未來空間發展之參考工具。 

（二）本案經提送 97 年 6 月 20 日 96 學年度第 13 次校園規劃小組委員會及

97 年 10 月 8 日 97 學年度第 1 次校園規劃小組委員會報告及討論，決

議：「本案修正經各相關單位確認後，請上網公告徵求師生意見，並提

送下次校發會報告」。 

（三）本小組依決議將報告書內容刊載於本小組網站，並發送校內訊息，於

1 月 12 日至 2 月 12 日期間徵詢全校師生員工意見後，提本次會議報

告。會議資料請詳附件 1（簡報書面資料及報告書草案光碟）。 

結論： 
一、修正校總區平面圖中園藝分場之範圍、「在學人數成長預測圖」及「學

生活動空間位置圖」後本案備查。 
二、有關委員所提校園規劃報告書應納入醫學暨徐州校區圖及腳踏車停

放與管制、電動指標系統、營造串聯校園之林蔭步道、校總區外環

交通專車、辛亥路側門周邊安全與景觀改善等意見，請校園規劃小

組及總務處納入規劃參考。 
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Ⅱ. 總務處報告：（摘錄） 

二、營繕組報告：有關「社會科學院新建工程」建築立面材質顏色案。 

(一)本案基本設計前經 97 年 5 月 7 日 96 學年度第 5 次校務發展規劃委員會討

論通過，為求慎重，特將建築立面材質顏色提本會報告。 
(二)規劃內容（請詳附件 2）：主要是配合周邊建物的形式與顏色，立面主色為

淺褐色，框架為清水混凝土原色，開孔之內牆顏色為深褐色。 

 

參、討論事項（摘錄） 

案由三：有關「校總區東北區發展計畫」案，茲檢具規劃報告書 1 份(如附件

5)，提請  討論。(校園規劃小組 提) 

說  明： 

一、本校校總區東北區域（辛亥路以南、楓香道及基隆路三段 155 巷以東、

基隆路以北之三角區域為規劃範圍）近年因應電資學院擴充興建完成

博理館、明達館等新建工程及法律學院與社會科學院遷回校總區興建

校舍等發展計畫，預期數年後即將大幅增加區域內經常性使用師生人

數。加上本區域內的教職員宿舍區，依本校逐年將教職員遷往自費興

建之新建住宅之遷移政策，而有逐步更新發展需求。 

二、為因應本區域未來發展需求，並符合本校創造和諧優雅、得以永續利

用之校園規劃原則，提擬本區域未來校園使用發展及相關交通、景觀、

公共服務設施、防災安全等配套計畫構想。 

三、本案業經 97 年 11 月 26 日及 98 年 2 月 11 日校園規劃小組委員會議通

過。 

決  議：通過。 

 

案由四：有關「人文大樓規劃設計」方案之優先排序，提請  討論。(文學院 提) 

說  明： 

一、本案前經 97 年 12 月 12 日 97 學年度第 3次校務發展規劃委員會議討

論同意 3方案並陳，並依所提流程表進行後續作業。本案另經 98 年 2

月 11 日校園規劃小組委員會議討論（決議請詳本次校園規劃小組報

告—第 1頁）。 

二、案經彙整文學院全體師生員工及農業陳列館同仁意見、刊登臺大校訊

及文學院網頁公開訊息、舉辦公開說明會、另召開研討會邀請專家學

者提供意見後，提 98 年 1月 5 日人文大樓籌建委員會第 9 次會議討

論，決議其優先順序為：「第 3 方案，第 2 方案，第 1方案」（請詳附

件 6）。 

決  議：朝建築師所提建蔽率降低、容積集中、塑造高地標之第 4 方案進行規

劃。 

 



 5

肆、臨時動議（無） 

 

伍、散會（下午 4 時 15 分） 

 


